

MOVIMIENTO ECONOMICO FUNDACION AEROPORTUARIA GUAYAQUIL.

Anexo No. 5

No.	Fecha	Contratista	Valor Contrato	Valor Adicional	Anticipo Entregado	Valor Planilla	Imp. R.	I.V.A.	Descuentos			Total
									Anticipo	Garantia	Multas	
5	Mar-3-04	Acudo Profesional	30.236,79		21.277,29	33.865,20	302,37		21.277,29	1.511,84		21.277,29
	Jan-28-04		30.236,79		21.277,29	33.865,20	302,37		21.277,29	1.511,84		10.773,70
												10.773,70

MOVIMIENTO ECONOMICO FUNDACION AEROPORTUARIA GUAYAQUIL.

Anexo No. 6

No.	Fecha	Contratista	Valor Contrato	Valor Adicional	Anticipo Entregado	Valor Planilla	Imp. R.	I.V.A.	Descuentos			Total
									Anticipo	Garantia	Multas	
6	Agó-26-03	EDEHSA	326.476,70		163.238,35	156.113,08	1.393,87		65.693,74	9.699,38	0,00	163.238,35
	Sept-25-03					8.387,10	74,88			374,42	0,00	7.937,80
	Oct-6-03					113.990,05	1.617,77		50.888,42	5.088,84	0,00	56.995,02
	Oct-30-03					84.766,29	756,84		37.842,10	3.784,21	0,00	42.383,14
	Sept-29-03			480,00		985,60	8,80			44,00	0,00	932,80
	Dic-12-03			1.659,48		1.858,61	16,59			82,97	0,00	1.759,05
	Dic-12-03			4.952,32		5.591,40	49,92			249,62	0,00	5.291,86
	Dic-12-03			12.043,53		13.488,75	120,43			602,18	0,00	12.766,14
	Dic-12-03					10.783,60	90,29		4.814,11	481,41	0,00	5.391,80
	Dic-4-03				6.279,86	7.591,64	67,78	244,02			1.000,00	0,00
	Dic-6-04		326.476,70	19.876,33	169.518,21	403.557,62	3.603,56	244,02	169.518,21	26.407,03	1.000,00	206.784,60

MOVIMIENTO ECONOMICO FUNDACION AEROPORTUARIA GUAYAQUIL.

Anexo No. 7

No.	Fecha	Contratista	Valor Contrato	Valor Adicional	Anticipo Entregado	Valor Planilla	Imp. R.	I.V.A.	Descuentos			Total
									Anticipo	Garantia	Multas	
7	Oct-29-02	EDEHSA	426.865,34		239.014,00	205.226,54	1.832,38		102.613,27	10.261,53		239.014,00
	Dic-18-02					208.747,39	1.863,82		6.596,57	10.437,37		83.922,99
	Ene-27-03					43.642,24	389,66		21.821,12	2.182,11		92.072,51
	Feb-23-03					20.495,81	182,19		10.202,90	1.020,29		19.249,35
	Jun-25-03		426.865,34		239.014,00	478.021,98	4.268,05	6.596,57	239.010,98	23.901,10	5.157,24	3.843,19
											5.157,24	199.088,04

man mano

revisión

Anexo No. 8

MOVIMIENTO ECONOMICO FUNDACION AEROPORTUARIA GUAYAQUIL

No.	Fecha	Contratista	Valor Contrato	Valor Adicional	Anticipo Entregado	Valor Planilla	Descuentos				Total
							Imp. R.	I.V.A.	Anticipo	Garantía	
8	Ene-2-03	ENEC Sistemas	181.646,08	335,93	72.658,43	97.970,67	874,74	30.188,33	4.898,34		72.658,43
	Abr-1-03					88.223,15	787,71	33.470,08	4.411,16		53.000,24
	Mar-20-03					335,93	3,02	0,00	0,00		49.354,20
	Jun-24-03		181.646,08	335,93	72.658,43	186.529,95	1.665,45	0,00	9.309,70	0,00	182.896,37

Anexo No. 9

MOVIMIENTO ECONOMICO FUNDACION AEROPORTUARIA GUAYAQUIL

No.	Fecha	Contratista	Valor Contrato	Valor Adicional	Anticipo Entregado	Valor Planilla	Descuentos				Total
							Imp. R.	I.V.A.	Anticipo	Garantía	
9	Sep-2-03	ENEC-Sistemas	209.684,00		83.873,60	89.721,86	801,69	32.043,32	4.005,44		83.873,60
	Nov-7-03					12.544,00	112,60	4.480,00	560,00		52.871,81
	Dic-15-03					44.835,84	400,32	16.012,80	2.001,60	808,22	7.392,06
	Dic-18-03					130.889,02	1.168,65	31.337,28	5.843,26		25.612,90
	Jan-4-04					2.104,48	18,79	93,93			92.530,83
	Jun-17-04					2.866,08	25,59	127,95			1.091,74
	Ago-31-04		209.684,00		83.873,60	282.961,28	2.526,44	83.873,60	12.632,20	808,22	2.712,54
											183.120,82

Anexo No. 10

MOVIMIENTO ECONOMICO FUNDACION AEROPORTUARIA GUAYAQUIL

No.	Fecha	Contratista	Valor Contrato	Valor Adicional	Anticipo Entregado	Valor Planilla	Descuentos				Total
							Imp. R.	I.V.A.	Anticipo	Garantía	
10	Nov-3-02	INPROEL S.A.	240.077,14	33.730,05	96.030,85	7.951,46	71,00	3.180,58	397,57		96.030,85
	Dic-27-02					4.674,66	41,74				4.046,73
	Ene-7-03					1.115,32	9,96				4.632,95
	Ene-7-03					3.093,36	34,76	125,14	194,67		1.105,36
	Ene-20-03					106.352,07	949,57	42.540,83	5.517,60		57.544,07
	Ene-27-03					19.624,36	175,22	7.840,83	981,22		10.418,11
	Feb-3-03					71.201,28	635,73	28.480,51	3.560,06		38.524,98
	Mar-24-03					17.530,55	156,60	7.015,82	876,98		9.490,15
	Mar-24-03					8.938,48	79,81				8.411,75
	Abr-24-03					6.986,56	62,38				6.375,23
	Abr-24-03					8.121,24	72,51				8.048,73
	May-6-03					20.945,11	187,02	6.903,36	1.047,31		12.748,42
	May-12-03		240.077,14	33.730,05	96.030,85	277.544,90	2.476,20	380,72	13.171,68	0,00	365.285,27

Anexo No. 11

MOVIMIENTO ECONOMICO FUNDACION AEROPORTUARIA GUAYAQUIL

No.	Fecha	Contratista	Valor Contrato	Valor Adicional	Valor Entregado	Plumilla	Imp. R.	I.V.A.	Descuentos			Total
									Anticipo	Garantia	Multas	
11	Ago-6-03	INPROEL S.A.	335.804,70	32.469,11	3.918,02	32.469,11	289,90					32.179,21
	Sep-3-03				134.321,88							3.918,02
	Sep-30-03					75.380,70	673,64					134.321,88
	Oct-30-03					13.374,51	119,42			25.921,71	3.365,22	44.420,82
	Nov-6-03		11.941,53	7.772,69		8.704,74	77,72					13.255,09
	Nov-19-03		616,23			690,16	6,16					862,02
	Dic-12-03		17.238,32			19.306,97	172,38					17.164,40
	Dic-22-03		87.907,30			98.456,18	879,67			35.162,92	4.395,37	38.018,82
	Ene-20-04		8.218,20			9.204,50	82,19					9.122,31
	Ene-22-04		42.830,44			65.548,75	385,26			25.410,27	2.926,28	38.376,94
	Feb-3-04					47.970,69	428,30			17.132,18	2.141,52	28.208,69
	Feb-4-04					15.957,39	147,48			712,38	5.699,07	9.493,40
	Feb-17-04					102.163,52	912,17			25.995,73	4.560,87	70.694,78
	May-17-04				8.648,91							8.648,91
	Jun-17-04					7.943,69	70,93				354,63	7.318,13
	Jul-5-04					43.966,91	392,56				1.762,81	41.611,54
	Agd-4-04					44.937,69	401,23				2.006,15	42.530,31
	Agd-31-04		6.696,46			7.836,04	69,96			5.918,02	885,97	3.848,06
	Sep-31-04		17.719,47			19.845,81	177,19			8.648,91	3.460,14	6.133,54
	Sep-2-04		69.202,80			77.507,14	692,03					73.354,97
	Sep-27-04					1.477,26	13,19					1.464,07
	Nov-25-04					17.536,59	156,76				783,78	16.616,05
	Nov-28-04		3.395,28			5.150,11	46,28				231,26	4.902,60
	Nov-30-04					3.803,83	33,95				1.69,81	3.600,06
			335.804,70	312.252,41	146.886,81	719.281,75	6.422,18	0,60		146.888,81	28.818,11	5.356,62
												531.796,96

Anexo No. 12

MOVIMIENTO ECONOMICO FUNDACION AEROPORTUARIA GUAYAQUIL

No.	Fecha	Contratista	Valor Contrato	Valor Adicional	Valor Entregado	Plumilla	Imp. R.	I.V.A.	Descuentos			Total
									Anticipo	Garantia	Multas	
12	Dic-18-02	METLIC S.A.	33.768,00		27.014,40							27.014,40
	Nov-21-03					27.014,34				27.014,34		0,00
	Nov-27-03					19.715,34	176,03				880,15	18.659,16
	Ene-22-04		5.877,26			6.582,64	58,77					6.523,87
			33.768,00	5.877,26	27.014,40	53.312,32	234,80			27.014,34	880,15	25.183,03

MOVIMIENTO ECONOMICO FUNDACION AEROPORTUARIA GUAYAQUIL

No.	Fecha	Contratista	Valor Contrato	Valor Adicional	Anticipo Entregado	Valor Planilla	Imp. R.	I.V.A.	Descuentos			Total
									Anicipo	Garantia	Multas	
13	Nov-6-03	INFARCO C.Ltda.	277.686,00		41.653,02	61.495,00	549,06		8.235,94	2.745,31		41.653,02
	Ene-27-03					9.049,60	86,80		1.212,00	464,00		49.964,69
	Ene-29-04					16.371,88	146,18		2.192,66	730,89		7.292,80
	Feb-27-04					39.723,37	354,67		5.320,11	1.773,37		13.302,15
	Abr-23-04					34.070,77	504,24		4.563,20	1.520,07		32.275,22
	May-13-04					29.338,50	261,93		3.929,27	1.369,78		27.683,26
	Jul-12-04					70.728,00	631,50		9.472,50	3.157,50		23.837,50
	Jul-23-04		18.315,75			20.513,64	183,16		2.747,36	915,79		57.466,56
	Oct-6-04					28.099,40	256,24		3.843,67	1.381,22		16.687,33
	Oct-14-04					28.464,24	254,15	914,92	136,31	1.270,73		25.888,13
	Dic-3-04		3.060,24			3.427,47	30,60	110,17				3.286,70
	Ene-6-05		20.654,00			25.143,68	306,64	1.735,78				21.201,26
	Feb-23-05					11.571,84	103,32	867,89				10.690,63
	Abr-11-05					0,00						0,00
	Abr-20-05		27.156,28			30.415,00	271,56	977,63				29.165,81
	Abr-20-05		277.686,00	79.528,21	41.653,02	405.012,39	3.634,07	4.606,39	41.653,02	35.368,66		341.950,25

reintegrato

MOVIMIENTO ECONOMICO FUNDACION AEROPORTUARIA GUAYAQUIL

Anexo No. 14

No.	Fecha	Contratista	Valor Contrato	Valor Adicional	Anticipo Entregado	Valor Planilla	Descuentos				Total
							Imp. R.	I.V.A.	Anticipo	Garantia	
14	Nov-6-02	Comunera	351.323,15	56.932,02	100.529,20	17.193,60	153,31	552,65	6.877,41	859,68	100.529,20
	Dic-4-02				4.586,74						8.750,32
	Dic-23-02					5.028,70	44,90	161,64	2.011,48	251,43	4.586,74
	Dic-27-02					44.503,91	397,36	1.430,48	17.801,56	2.225,20	2.559,25
	Dic-27-02					2.289,02	20,44	73,58		114,45	2.680,55
	Ene-27-02					37.032,12	330,64	1.190,32	14.512,85	1.851,61	18.846,70
	Feb-14-03					90.329,81	806,52	36.131,93	4.516,49	42,45	48.874,87
	Feb-14-03					848,95	7,58				798,92
	Mar-21-03					51.765,43	462,19		20.706,17	2.588,27	28.008,80
	Mar-21-03					4.125,00	36,87			206,45	3.885,68
	Abr-10-03					11.466,02	102,38		4.586,74	573,50	6.203,60
	Abr-10-03					10.926,87	97,56			546,34	10.282,97
	Abr-29-03					3.739,77	33,39			186,09	3.519,39
	Abr-29-03					4.589,83	40,08		2.187,84	229,49	2.131,54
	May-14-03					23.532,39	210,11			1.176,62	22.145,66
			251.323,15	56.932,02	105.116,09	307.375,44	2.744,43	3.408,67	105.116,01	15.568,77	0,00
											350.737,56

revisado

MOVIMIENTO ECONOMICO FUNDACION AEROPORTUARIA GUAYAQUIL.

No.	Fecha	Contratista	Valor Contrato	Valor Adicional	Anticipo Entregado	Valor Planilla	Descuentos				Total	
							Imp. R.	I.V.A.	Anticipo	Garantía		Multas
17	Agro-26-03	AVC y Snt. ANGRU	189.870,39			28.149,04						28.149,04
	Oct-6-03					34.380,31						34.380,31
	Nov-6-03					1.809,60						1.809,60
	Nov-7-03					7.257,60						7.257,60
	Nov-21-03					102,20						102,20
	Nov-27-03					14.744,85						14.744,85
	Ene-7-04					3.064,32						3.064,32
	Ene-26-04					2.419,20	108,00					2.311,20
			189.870,39			91.927,13	108,00					91.819,13

revisado

MOVIMIENTO ECONOMICO FUNDACION AEROPORTUARIA GUAYAQUIL.

No.	Fecha	Contratista	Valor Contrato	Valor Adicional	Anticipo Entregado	Valor Planilla	Descuentos				Total	
							Imp. R.	I.V.A.	Anticipo	Garantía		Multas
18	Jul-9-03	CALMAQUIP	1.012.163,14			4.933,23						4.933,23
	Jul-21-03					1.142,89						1.142,89
	Jul-23-03					1.054,98						1.054,98
	Sept-12-03					12,32						12,32
	Sept-23-03					80,00						80,00
	Sept-29-03					1.054,98						1.054,98
	Oct-24-03					154.585,63						154.585,63
	Oct-24-03					4.552,30						4.552,30
	Oct-30-03					2.109,95						2.109,95
	Oct-31-03					1.132,98						1.132,98
	Nov-1-03					843.930,98						843.930,98
	Nov-6-03					1.790,00						1.790,00
	Nov-13-03					3.939,48						3.939,48
	Nov-25-03					78.900,00						78.900,00
			1.012.163,14			1.099.269,71						1.099.269,71

MOVIMIENTO ECONOMICO FUNDACION AEROPORTUARIA GUAYAQUIL

No.	Fecha	Contratista	Valor Contrato	Valor Adicional	Valor Anticipo Entregado	Valor Planilla	Debetos				Total
							Imp. R.	I.V.A.	Anticipo	Garantía	
19	Sep-12-02	INNOVAMARUINI	934 889,87		67756,23	75.886,97	2.430,23	21.760,97	3.626,83		72.770,18
	Oct-25-02					80.936,15	1.827,92	15.700,28	2.617,71		80.936,15
	Nov-6-02					56.752,02	1.319,33	5.549,42	924,00		56.742,22
	Dic-4-02					20.051,91	129,49	406,15	169,22		12.981,95
	Dic-4-02		3.790,56	3.790,56		33,84	121,81		3.667,28		3.465,66
	Dic-11-02					87.075,95	777,46	2.798,87			79.832,34
	Dic-11-02					42.217,09	272,62	981,43	11.683,70		27.332,06
	Dic-19-02					12.470,89	111,35	400,85	556,74		11.401,95
	Dic-27-02		12.470,89			30.709,49	196,31	713,91	8.468,94		19.881,84
	Dic-27-02					28.589,38	235,26	918,94			26.138,87
	Ene-20-03					266.181,63	2.376,62	8.555,84	1.276,31		244.038,69
	Ene-20-03					77.144,49	688,79	2.479,64			76.727,05
	Ene-20-03					24.712,47	220,65	794,33	1.103,24		22.594,25
	Ene-20-03					35.353,24	274,97	995,89	3.249,01		27.028,79
	Ene-20-03					46.483,95	415,04	1.494,13	2.075,18		42.499,64
	Ene-29-03		46.483,95			37.671,49	336,35	1.210,87	1.681,76		34.442,51
	Ene-29-03					39.637,29	333,91	1.274,06	1.669,36		36.340,06
	Feb-3-03					7.958,56	71,06	255,81	397,93		7.233,76
	Feb-13-03					24.588,89	219,54	790,36	1.035,58		22.543,41
	Feb-14-03					37.719,74	513,35	1.855,28	715,58		34.442,51
	Feb-14-03					16.029,00	143,12	513,22	2.576,77		14.685,08
	Feb-14-03					34.250,05	305,80	1.105,90	1.442,47		31.400,02
	Feb-27-03					44.986,96	401,67	1.446,01	2.008,35		41.139,93
	Mar-13-03					19.513,60	174,24	627,27	871,21		17.842,28
	Mar-3-03		189.434,12	189.434,12		189.434,12	1.691,38	6.086,95	8.456,88		175.195,91
	Abr-7-03		22.410,26	22.410,26		22.410,26	209,09	720,33	1.000,46		20.489,58
	Abr-7-03		25.784,86	25.784,86		25.784,86	230,22	826,80	1.151,11		23.574,73
	Abr-7-03					2.365,42	21,12	76,03	105,69		2.162,67
	Abr-7-03					20.776,82	185,31	667,83	927,34		18.095,94
	Abr-7-03					1.560,06	13,93	50,14	69,65		1.426,34
	Abr-7-03					4.282,81	38,24	137,66	191,28		3.915,71
	Abr-7-03					47.032,45	419,03	1.511,75	2.099,66		43.001,11
	May-14-03		37.354,64	37.354,64		37.354,64	333,52	1.200,68	1.667,62		34.152,82
	Mar-27-03		28.772,37	28.772,37		28.772,37	254,90	924,83	1.284,48		26.304,18
	May-27-03		13.005,96	13.005,96		13.005,96	134,52	484,26	672,59		13.774,61
	Mar-27-03		6.993,87	6.993,87		6.993,87	62,45	224,80	312,23		6.394,99

nombro

7006121000

Jan-23-03	904.889,87	428.600,22	67.756,23	2.421,72	24,25	87,29	65.781,35	2.313,18
				1.372.665,23	13.439,30	48.384,43	67.786,22	1.377.306,88

Anexo No. 20

MOVIMIENTO ECONOMICO FUNDACION AEROPORTUARIA GUAYAQUIL

No.	Fecha	Contratista	Valor		Anticipo Entregado	Planta	Descuentos					Total
			Contrato	Adicional			Imp. R.	I.V.A.	Anticipo	Garantia	Multas	
20	Ago-11-03	INSAOMARIUXI	896.285,54		240.076,48		2.400,76	8.642,75				257.842,15
	Ago-26-03					244.731,55	5.689,33	67.736,14				107.731,71
	Sept-8-03					78.676,94	508,06	1.829,02	21.774,05			54.505,80
	Sept-25-03					257.234,22	1.661,11	5.979,98	71.190,28			178.402,85
	Sept-29-03			360.085,71								360.085,71
	Oct-8-03					150.767,66	973,59	2.504,93	41.725,37	21.989,40	1.104,64	104.563,77
	Oct-14-03					492.562,34	4.397,88	15.832,37	147.768,76			301.469,49
	Oct-29-03					177.688,53	1.250,28	4.501,03	37.656,64			134.280,58
	Nov-18-03					37.841,29	337,87	1.216,33		1.689,24		34.597,75
	Nov-25-03					292.513,30	2.611,73	9.402,21	13.058,63			179.686,74
	Nov-25-03		45.327,35			429.313,07	3.386,72	12.192,21	87.733,99	2.266,37		398.800,52
	Nov-27-03		54.548,98			50.766,63	453,27	1.631,78	9.935,46			46.415,21
	Dic-12-03					222.584,38	1.987,09	7.153,53				203.478,59
	Dic-18-03					101.884,74	545,49	1.903,76	7.3336,33	2.727,45		150.164,86
	Dic-22-03		46.112,01			130.368,88	1.164,01	4.190,43	4.548,43	48.044,01		64.563,27
	Dic-22-03					51.645,45	461,12	1.660,03		1.052,54		76.070,43
	Dic-22-03					200.354,58	1.788,88	6.439,97		8.944,40		183.181,33
	Dic-22-03					21.240,55	212,19	764,95		1.002,43		21.730,81
	Ene-14-04					195.904,89	1.749,87	6.299,51	8.749,33			179.160,18
	Ene-14-04					174.444,08	1.557,34	5.697,13	7.787,68			138.830,52
	Ene-14-04		155.753,64			81.322,54	726,09	2.613,91	20.561,21	3.630,43		74.352,11
	Feb-3-04		6.501,79			7.282,00	65,02	234,00		325,09		6.657,83
	Feb-3-04					204.243,91	1.825,61	6.564,98		9.118,03		186.737,29
	Feb-3-04					84.331,14	2.191,26	7.893,54		10.956,30		224.385,04
	Feb-27-04					245.523,86	752,98	2.710,73		3.764,90		77.165,25
	Feb-27-04					21.890,48	190,98	687,52		954,89		19.536,09
	Abr-10-04					136.266,68	1.216,67	4.380,00		6.083,35		124.586,68
	Abr-10-04					121.666,68	1.119,31	4.029,51		5.596,54		114.617,15
	Abr-22-04					36.493,81	325,84	1.173,02		1.629,19		33.345,76