NUMIERO:

SEGUNDO ADENDUM AMPLIATORIO AL CONTRATO DE
CONCESION DEL SERVICIO PUBLICO AEROPORTUARIO
QUK CELEBRAN LA COMPANIA TERMINAL
AEROPORTUARIA DL GUAYAQUIL  SA. TAGSA,
AUTORIDAD AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL-
FUNDACION DE LA MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE GUAYAQUIL Y LA MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DI
GUAY A QUYL m e
ﬁ)#\;wl‘lz\: INDETERMINADA oo
A

la cludad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,
ﬁ{cpuhlica del Ecuador, hoy dia diecinueve de Abril del dos mil seis.
ante mi, doctor JORGE PINO VERNAZA, Notario Titular
Undcécimo del cantdn Guayaqui], comparecen: a) la AUTORIDAD
ARROPORTUARIA DI GUAYAQUIL-FUNDACION DE LA
MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL,
representada por el sefior NICOLAS ROMERQ SANGSTER,
quien declara ser ccuatoriano, casado, Ingeniero, en su calidad de
GERENTE GENERAL, segiin consta del nombramiento que se
agrega a la presente escritura publica; b) la compafiia TERMINAL,
AEROPORTUARIA DI GUAYAQUIL  S.A.  TAGSA,
representada por os sefiores FERNANDO NEGRETE FERAUD,
quien declara ser ecuatoriano, casado, Ingeniero, EZEQUIEL
BARRENECHEA, quien declara ser argentino, casado, Ingeniero,
e sus calidades de  GERENTE  GENERAL Y
VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO, respectivamente, segun

consta de los nombramientos que sc agregan a la presente escritura

gnicas yvoe) la MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD . D
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GUAYAQUIL, representada por el sefior JAIME NEBOT
SXADI, quien declara ser ccuatoriano, casado, Abogado, y
sefior MIGUEL HERNANDEZ TERAN, quien declara ser
ccuatoriano, casado, Doctor en Jurisprudencia, en sus calidades
de ALCALDE DE GUAYAQUIL Y PROCURADOR
SINDICO MUNICIPAL, respectivamente, segun consta del
Certificado que se agrega a la presente Escritura Pablica eeoeeeeo...
Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en la ctudad
de  Guayaquil, personas capaces para obligarse vy contratar, a
quienes por haberme presentado sus respectivos  documentos de
identificacion de conocer doy fe, los mismos que comparecen a celebrar
esta Escritura de SEGUNDO ADENDUM AMPLIATORIO sobre
cuyo objeto y resultados esian  bien  instruidos, a la que proceden de
una manera libre y  espontdnea, y para  su otorgamiento  me
presentan  la minuta que  dice asii-—wmmmmmmcmemmeeeem oo
SENOR NOTARIO: oo
En el Registro de Lscrituras Publicas a sy cargo, sirvase
incorporar una por la que conste el SEGUNDO ADENDUM
AMPLIATORIO Al CONTRATO DE CONCESION DEL
SERVICIO PUBLICO AEROPORTUARIO, celebrado ¢l
veintisiete de Febrero de dos mil cuatro, que se otorga al tenor
de las siguientes Clausulasi-—-msmemms-mmmooooooocmeeeeoec
CLAUSULA PRIMERA: Comparecen a otorgar el presente
instrumento las siguientes personas: Une.uno. Fl sefor ingeniero
Nicolds Romero Sangster, por los derechos que representa de la
AUTOR[DAD AEROPORTUARIA DE  GUAYAQUIL-
FUNDACION DE LA MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD
) “"\QUAYAQU]L, en su cahidad de Gerente G/eyd/ﬂ/al, 3
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%bi{_iamenlc autorizado por el Directorio de dicha institucion en
/.\;‘esi(')n celcbrada el dia siete de Abril del dos mil seis, partc a
la que de ahora en adelante se la  podrd denominar
indistintamente como la “AAG”, la “Autoridad Aeroportuaria
de Guayaquil” o la “Fundacién”, Uno.dos. El sefior Ingenicro
ternando Negrete Feraud, por los derechos que representa de la
compania TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL
5A. TAGSA, eon su calidad de Gerente General; asi como el
scior  bBzequiel  Barrenechea en su calidad de Vicepresidente
del Directorio de ta misma empresa, debidamente autorizados
por la Junta de Accionistas en -sesidn celebrada ¢l dia
veintiocho de Marzo del dos mil seis, parte a la que de ahora
cn adelante se la podra denominar simplemente como “TAGSA”
o ¢l “Concesionario”. Uno.tres. Los sefiores Abogado Jaime
Nebot  Saadi y  Doctor  Miguel Hernandez Teran, por los
dercchos  que  representan de  la MUY  ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, en sus calidades dc
Alcalde v Procurador  Sindico  Municipal,  debidamente
autorizados por el Concejo Cantonal en sesion celebrada el
treinta  de Marzo del dos mil scis, institucion  ésta que
comparece para & los efectos seflalados en la cliusula séptima
de este adendum y que en adelante se la podrd denominar
simplemente como  la “Municipalidad”. Los comparecicntes
acreditan la represcntacién que ostentan mediante las notas de
sus - nombramientos. En el caso de la Municipalidad de
Guayaquil se agrega la certificacion del Secretario Municipal,
que acredita la calidad de los representantes municipales.---
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adendum los siguientes: Dos.uno. Mediante escritura publica
torizada por el Notario Undécimo del Cantén Guayaquil,
Doctor Jorge Pino Vernaza, el veintisiete de febrero del dos mil
cuatro, se suscribié el Contrato de Concesién  del  Servicio
Publico  Aeroportuario de la ciudad de Guayaquil entre |a
Fundacién, la Concesionaria y la Municipalidad, esta dltima
comparecié a los efectos de constituirse en garante solidaria de
las  obligaciones  asumidas por parte de la  Autoridad
Aeroportuaria de Guayaquil. Para efectos de este instrumento, . se
entienden incorporadas las definiciones seflaladas en el Apéndice
A al Contrato de Concesion. Dos.dos. El contrato de concesién
sefialado en el namero precedente  fue reformado mediante
Adendum  Ampliatorio otorgado mediante escritura publica
autorizada por el Notario Undécimo del Cantén  Guayaquil,
Doctor Jorge Pino Vernaza, el veintisiete de febrero del dos mil
cuatro, a través de la cual se posibilité la constituciéon de una
garantia por el fiel cumplimiento de la oferta econémica
presentada por la adjudicataria del proceso de licitacion de la
concesion del servicio aeroportuario de Guayaquil, a través de
la reforma a la clausula décimo octava. Dos.tres. De acuerdo a
lo establecido en la clausula séptima del contrato de concesion,
numeral Siete.uno., la Concesionaria debe disefiar y construir la
denominada “Ampliacién vy Mejoras del AISB” (para efectos de
esta reforma en mérito a que es parte del contrato de
concesion, se aplicardn las definiciones contenidas en; el

Apéndice A del referido contrato). Dicha Ampliaciéon y Mejoras

del AISB se encuentra dividida en dos fases (i) la iniciallpque

.
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(Anexo Dos -Descripeion Técenica del Proyecto- de las Bases
/ Licitacion, que fueron objeto del Proceso Licitatorio) y las
ofrecidas  por el Concesionario en el Anexo A (Propucsta
Tecnica  de  Corporacion  América  dentro  del  proceso  de

licitacion del servicio aeroportuario de Guayaquil), que deben

ser cumplidas en un plazo maximo de veintinueve (29) meses
contados a partir de la suscripcion del Contrato; y, (ii) la final
que comprende la plataforma de aviacion general, el hangar de

mantenimiento  situado  en el lado TEste del  Aeropuerto

[nternacional  Simén Bolivar de Guayaquil y las respectivas
demoliciones, que deberan ser realizadas conforme las
especilicaciones  determinadas en el Contrato, en un plazo
maximo de ocho (8) afios contados a partir de la suscripcion
del mismo. Dos.cuatro. De acuerdo a lo previsto en el Anexo
By Anexo A, las obras e inversiones que dcbe efectuar la
Concesionaria en el Aeropuerto Internacional Simon Bolivar de
Guayaquil, de forma general corresponden a (Uno) la nueva
Terminal Internacional de pasajeros; (Dos) la nueva Terminal de
Carga; (Tres) la nueva Tormre de Control: (Cuatro) la
construccion de una nueva plataforma y calles de servicio para
la nueva Terminal Internacional; (Cinco) el acondicionamiento
de la actual Terminal Internacional para que sea utilizada para
los vuelos nacionales; (Seis) el acondicionamiento de la actual
Terminal doméstica para que albergue las instalaciones para la
aviacion  general;  (Siete) el traslado de la  estacion
) meteorologica; (Ocho) la construccion de un nuevo edificio para
¢l incinerador; y, (Nueve} la repavimentacion de la pista de

/dtn,mchs, Todas cestas  obras son parte de la W:nonﬂnadq;_f{
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Inicial de la Ampliacién y Mejoras del AISB que, conforme los
terminos del Contrato de Concesién, deben ser ¢jecutadas en un
plazo maximo de veintinueve (29) meses contados a partir de la
suscripcion  del Contrato. Dos.cinco., Ahora bien, dentro del
proceso  de cumplimiento de las obligaciones y demas
disposiciones de este contrato de concesidn, la Fundacion
realizd a su costo y por su cuenta una auditoria técnico-
operativa que determiné la situacién del Aeropuerto en ese
ambito, asi también se contratd las asesorfas de los organismos
internacionales de aviacién la “International  Air Transport
Association” (IATA por sus siglas en inglés) y la Organizacion
de Aviacion Civil Internacional (OACD), lo que se realizo
dentro del plazo estipulado arrojando varias conclusiones que

deben instrumentarse, entre las cuales una de las principales

consistia en la unificacién de las operaciones adreas nacionales

e internacionales, lo que ha sido considerado mucho mds

eficiente desde el punto de vista operacional por la JATA. La
OACI recomendé resolver una serie de deficiencias aeronauticas
presentes en la pista, siendo la principal la separacion de ciento
ochenta y dos punto cinco metros del cje de pista al eje de
taxi way; para cumplir esta recomendacién es imprescindible la
unificacion ya que la construccién de un nuevo taxi way a
esta distancia tornaria ineficiente la operacion de la actual
terminal como terminal nacional. Es necesario precisar, en esto
punto, que la Organizacién de Aviacién Civil Internacional

(OACI) es un organismo creado por el Convenio de Chicago,

del cual Ecuador es signatario Y cuya aprobacion fue publicag
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dicz dc mayo de mil novecientos setenta, que tiene como
objelivos, entre otros, (i) lograr el desarrollo seguro y ordenado
de Ja aviacion civil inlernacional en todo el mundo: y, (1)
estimular el desarrollo de aerovias aeropuertos e instalaciones vy
servicios  de  navegacion  aérea  para  la  aviacion  civil
internacional. Sus normas y recomendaciones son de obligatorio
cumplimiento en el pais, de conformidad con lo prescrito en el
arll{cuio ciento sesenta y tres de la Constitucion Politica de la
Republica v el articulo uno de la Ley de Aviacion Civil que
estabicce que al Estado le corresponde “...la  construccion,
operacion 'y mantenimiento de los aerddromos, aeropuertos vy
helipuertos civiles, y de sus servicios e instalaciones, incluyendo

aquellos caracteristicos de las rutas aéreas, en forma directa o

por_delegacién, seglin scan las conveniencias del Estado, con

atrcglo a las disposiciones de esta ley, del Cddigo Acrondutico,

reglamentos y  regulaciones técenicas, que  deberdin  estar

conforme_con las normas vigentes de la Organizacion de

Aviacion_ Civil Internacional OACL de la cual ¢l Fcuador es

signatario.” Dos.seis. Sobre la base de los informes de la QACI
y IATA, la Autoridad Acroportuaria de Guayaquil, mediantc
Oficio Numero  GG-trescientos  sesenta y  seis-cero  uno/cero
seisicero cinco, del dia uno de junio de dos mil cinco solicito
at Concesionario estudie la factibilidad de la unificacion de las
operaciones internacional y doméstica en la nueva Terminal, asi
tambicn, un andlisis de la posibilidad presentando soluciones
alternativas que  incluyan el uso futuro de las actuales

mstalaciones, citando entre una de las alternativas un centro de

A, . - .
glgiducs  y  convenciones. Por  su parte /%foncesmna/(
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ediante Oficio Numero TAGSA GG-AAG-cuatrocientios setenta

uno-cero cinco, del dia veintiocho de Junio del dos mil cinco
presenté la documentacién a través de la cual se determina la
factibilidad de la unificacién de las operaciones internacional vy
doméstica en la nueva Terminal y recomendaciones de posibles
usos para la Terminal Actual. Dos.siete. Mediante Oficio del
dia veintiséis de agosto del dos mil cinco, el Ingeniero Nicolds
Romero Sangster, Gerente General de la AAG informa al
Consejo Directivo de la AAG, sobre el resultado de los

informes realizados por la 1ATA y la Fiscalizacion (H.J. Ross—

Consulsismica), en los cuales se recomienda por ser conveniente

L L Ca . -
a \a operacion aeroportuaria de la Ciudad, la unificacién del
trafico internacional y nacional en una sola Terminal. En
atencion a lo expuesto en este instrumento y sobre la base de
lo dispuesto en la segunda  parte del  mimero
Siete.uno.cinco. de la cliusula séptima  del Contrato  de
Concesion, la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil mediante
Oficio Namero GG-quinientos cincuenta Y uno-cero dos/cero
nueve/dos mil cinco del dia dos de septiembre de dos mil
cinco, le comunica al Concesionario, que el Consejo Directivo
previo conocimiento de los informes mencionados puso en
conocimiento  del Directorio en Sesién celebrada el dia
veintisiete de julio del dos mil cinco. Dos.ocho. Que la
Terminal actual forma parte del contrato de concesion celebrado
y como tal se encuentra dentro del derecho de explotacién de
dicha infraestructura y que producto del resultado de log

P

informes descritos en el numeral anterior, esto es la unificacidr
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y domestica podrdn ser explotadas comercialmente buscando un
destino a dicha infraestructura que sirva para servicios de
pasajeros v usuarios nacionales y extranjeros que hagan mds
competitivo al aeropuerto de la Ciudad de Guayaquil. Que,
asimismo, por las caracteristicas de dicha edificacion y en vista
de que fa Ciudad no cuenta con un centro de conferencias,
exposiciones y convenciones, se ha considerado que esta es la

adccuacion que se deberfa realizar, lo que nos pondria entre los

principales acropuettos y ciudades que ofrecen una amplia gama
de instalaciones para comodidad de sus viajeros y visitantes
internacionales y nacionales, de acuerdo al moderno concepto de
Acropuerto en ¢l Mundo y de ciudad facilitadota de negoclos vy
de encuentros internacionales. Dos.nueve. Sobre la base de lo
sefalado  anteriormente, el Directorio de la  Autoridad
Aeroportuaria de Guayaquil, en sesidn celebrada el dia veinte
de septiembre del dos mil cinco, resolvid a favor de que se
anatice  la factibilidad de la unificacién de las terminales
doméstica e internacional en el nuevo edificio que construye el
Coneesionario; asi como la transformacion dentro del concepto
acroportuario  de las actuales terminales en un centro  de
exposiciones y convenciones, para lo cual autorizaron al Gerente
General para que requiera el analisis resuelto por el Direclorio;
asi como, en caso de ser factible se implemente 1o antes
sefalado,  previo el cumplimiento  con ¢l procedimiento

administrativo, téenico y legal. Mediante Oficio Numero GG-

(uinientos noventa y uno, del dia veinte de septiembre del

la Autoridad;?emportu'




/{myaquil, solicitdé al Concesionario que proceda a analizar la
factibilidad  de  unificar las operaciones de las terminales
internacional y doméstica en el edificio que actualmente -se
encuentra construyendo, asi como la transformacion, dentro del
concepto aeroportuario, de la actual Terminal en un centro de
exposiciones 'y convenciones. Y, en caso de ser  factible,
proceda a efectuar los tramites para lograr la unificacién y
transformacion sefialadas. La peticién efectuada por la Autoridad
Aeroportuaria  de Guayaquil ha sido aceptada  por la
Concesionaria sujeta a (Uno) que por la naturaleza vy
envergadura de lo solicitado, y por la clara incidencia que tiene
en la gestiobn de la concesion: a) la determinante priorizacion
respecto del terminal de carga; b) el hecho de que la
materializacién de la unificacién de las terminales implica la
necesidad de realizar una construccién de mayor metraje en el
mismo periodo previsto contractualmente, y por consiguiente,
implica mds obra e inversién, deberdn extenderse las fechas de
cumplimiento de algunas de las obras e inversiones en las
condiciones que se sefialan en esta reforma y en los anexos
técnicos; (Dos) que se reforme el Contrato de Concesion
previendo la unificacién y el cambio de destino de Jas actuales
terminales; (Tres) el Centro de Exposiciones y Convenciones
sera explotado en los términos previstos en la cldusula décimo
tercera del Contrato de Concesién y en este Adendum, es decir,
la explotacion se desarrollard y operara dentro del Concepfo

comercial aeroportuario, sin embargo se considerard como

regulado el ingreso que se perciba por concepto de canon o
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Nugvo  Acropuerto [nternacional de Guayaquil, conforme a la

Mopuesta  econdmica  presentada  por el Concesionario, el

cincuenta coma veinticinco por ciento  (50,25%) de dichos
ingresos. Dos.diez. Como  consecuencia  de  la  unificacion
requerida por la AAG, el Concesionario deberd incrementar el
namero  de metros  cuadrados  de  construccion, lo  que es
compensable,  conforme  lo  dispuesto  en el  numero

Siete.uno.cincoe.  del Contrato de  Concesion.  Dos.once. De

conformidad con lo expuesto en ¢l numeral anterior, s¢ solicitd
a la PFiscalizacion y a la TATA, que se realice un analisis de
superficies en el AISB, basados en los siguientes planos
claborados por TAGSA: A) “Proyecto nueva terminal” de fecha
dicicmbre de dos mil tres (Oferta con aclaraciones), vy, B)
“Proyecto nueva (erminal” de fecha octubre de dos il cinco
(Propuesta de unificacion). De lo cual se determind la necesidad
de realizar “un incremento neto de areas de once mil cero
cincuenta 'y un metros cuadrados entre las  versiones dc
diclembre de dos mil tres (Oferta con aclaraciones) y octubre
de dos mil cinco (Propuesta de Unificacién), destacando que las
greas que se han incrementado en el desarrolio del proyecto
corresponden a - diferentes tipos de construceion por lo cual
cada una de ellas tiene diferente costo”. Dos.doce. Ahora bien,
en funcion de lo sefalado en el numero Dos.diez. precedente, a
loestablecido en la  disposicién transitoria  séptima de  la
Constitucion Politica de la Repablica del Ecuador, y al cardcter
superviniente en relacion a la firma del contrato de concesion
vigenle, de varias importantes inversiones que deben realizars

. tn beneficio del Acropuerto Internacional Sipfdn Bolivar ‘/a/g_
AR
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dad de Guayaquil, es necesario autorizar puntualmente la
utilizacién de parte de los recursos del patrimonio auténomo
en que se deposita el canon de concesion, por lo que se hace
necesario que se reforme en las partes pertinentes el Contrato
de  Concesion. Dos.trece. E| Directorio de la  Autoridad
Aeroportuaria  de Guayaquil, celebrado el dia siete de abril
del dos mil seis, aprobé el texto de presente adendum
Ampliatorio al Contrato de Concesién y autorizd al Gerente
General su suscripcidn, previo el informe correspondiente  del
Procurador General del Estado, Dos.catorce. La Junta de
Accionistas de la Concesionaria, celebrada el dia veintiocho
de marzo del dos mil seis, aprobd el texto de este adendum
Ampliatorio al Contrato de Concesién y autorizd al Gerente
General su  suscripcion, Dos.quince. El Concejo Cantonal de
Guayaquil, en sesién celebrada el dia treinta de marzo del
dos mil seis, aprobé el texto del presente adendum Ampliatorio
al Contrato de Concesién Y autorizé su suscripcidén al sefior
Alcalde de la Ciudad y al Procurador Sindico Municipal.
Dos.dieciséis. Con fecha dieciocho de Abril del dos mil seis, el
sefior Director Regional del Guayas de la Procuradurfa General
del Estado, aprobé mediante oficio nimero setenta  y uno-CP-
DRG-cero seis el presente adendum Ampliatorio al Contrato de
CONCRS IO e
CLAUSULA TERCERA: ADENDUM.- Sobre la base de log
antecedentes expuestos, las partes otorgantes de este Segundo
Adendum Ampliatorio al Contrato de Concesién, que son las
mlsmaax Que suscribieron dicho Contrato, de forma libre y -

\acuerdan cfectuar las siguientes modificacione
|
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Contrato de Concesion del servicio aeroportuario de la ciudad
de Guayaquil descrito en el numeral Dos.uno. de la cldusula

segunda de este instrumento en los siguientes términos: Uno.

CLAUSULA  SEPTIMA DEL

CONJESION.- a. Se sustituye el ntmero

Siete.uno.uno.uno. por el

a la

AAG para su aprob

ciento cincuenta (150) df

Contraio  de  Concesion,

Amp

llacion y Mejoras de

biguiente: “Siete.uno.uno.uno. Entregar
peion, dentro de un plazo mdaximo de
ps contados a partir de la firma del
los  Proyectos Definitivos  de la

AISB. Para efectos de este Contrato

la Ampliacion 'y Mejorag del AISB se divide en tres fases:

lnicial: Comprende todas

las obras e inversiones senaladas en

¢l Anexo B y las oftecidas por el Concesionario en el Anexo

A,

veint

que  deben  ser cu

mueve (29) meses ¢

mplidas en un plazo maximo de

bitados a partir de la suscripcion de

este Contrato, con excepefon del terminal de carga y la vialidad

mterna. Intermedia: Comprende la nueva Terminal de Carga, la

vialidad externa; vy, el Ce

cual

niro de Exposiciones y Convenciones -el

deberd  estar sujefo a lo dispuesto en el nimero

Siete.catorce. de este Comtrato-. Todas las obras ¢ inversiones

correspondientes a esta Hase Intermedia deberdn ser cumplidas

ciyou

n plazo maximo de

de la suscripeion del Cos

const
¢Sl

setial

Concesionario  y la AAG  determinen una vez iniciada la

ruccton de todas las

cuarenta (40) meses contados a partir
itrato de Concesion vy, el desarrollo y

obras e inversiones correspondientes a

Fase Intermedia se ¢fectuard conforme las especificaciones

adas en el documenfo técnico que de comun acuerdo cl

S 0 n-'\— .
inde la nueva 7]

erminal  Unificada qu%s parte deA:
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Yase Inicial de la Ampliacién Yy Mejoras del AISB. Final:
Comprende la plataforma de aviacién general, el hangar de
mantenimiento  situado en el lado Este del  Aeropuerto
Internacional Simén Bolivar de Guayaquil y las respectivas
demoliciones, que deberan ser realizadas  conforme las
especificaciones determinadas en este Contrato, en un plazo
maximo de ocho (8) afios contados a partir de la suscripcion de
este Contrato. Los Proyectos Definitivos de las fases Intermedia
y Final deberan ser presentados para aprobacién de la AAG,
dentro del plazo previsto en el namero Siete.uno.uno.dos. de
este  Contrato, a més tardar diez (10) meses antes del

cumplimiento del plazo méximo establecido para cada una de

dichas fases.” b. Se sustituye el nimero Siete.uno.uno.cuatro.

por el siguiente: “Siete.uno.uno.cuatro. El Concesionario tendra

un plazo méaximo de veintinueve (29) meses contados a partir
de la firma del Contrato de Concesién para concluir la totalidad
de las obras e inversiones de la fase inicial de la Ampliacién vy
Mejoras del AISB, e iniciar las operaciones correspondientes a
dicha fase, con excepcién de la terminal de carga y de la
vialidad interna; y, un plazo méximo de cuarenta (40) meses vy
de ocho (8) afios contados a partir de la firma del Contrato de
Concesion para concluir las obras e inversiones de las fases
intermedia vy final de Ia Ampliacién y Mejoras del AISB,
respectivamente, e iniciar las operaciones de dichas fases,

conforme lo establecido en este Contrato.” ¢. Al final del

namero_ Siete.uno.cuatro. se afiade el siguiente parrafo: “E|

Concesionario deberd acreditar la conclusion de las

.

dia_y final de la Ampliacién y Mejoras del AISB, se
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‘Corresponda, de la misma forma prevista en este numeral para

la fase micial de la Ampliacién v Mejoras del AISB.” d. Sc

sustituye el nimero  Siete.uno.cinco.  por el siguiente:

“sicte.uno.cinco. Nuevas obras e inversiones: s obligacién
irrevocable  del Concesionario  mantener en  todo  momento
operativo y en Optimas condiciones el Aeropuerto Internacional
Simon Bolivar, por lo tanto en caso de que dentro del Perfodo
de Concesion  fuere  necesario  ejecutar nuevas  obras ¢
ir'n-*ersiones a las consideradas en este Contrato para mantener
los niveles de servicio o desempefio dentro del Aeropuerto o
para cumplir con las obligaciones establecidas en este Contrato,
a excepeion de las  sefialadas al final de este numeral, o
Conccsionaﬁo tendra la obligacion de ejecutar y asumir dichas
huevas obras e inversiones a su entero costo y cuenta y bajo
su entera y  exclusiva  responsabilidad. Para  efectos de  las
aprobaciones de la AAG de los proyectos definitivos de csas
nuevas  obras e inversiones  se  seguird el siguiente
procedimiento: - Los proyectos definitivos de todas las nuevas
Obras ¢ inversiones cuyo monto supere los quinientos mil
délares de los Estados Unidos de América (US$500,000.00), 0
que sin alcanzar el monto  sefialado modifiquen de  [orma
importante el Aeropuerto, deberan ser aprobados por la AAG.
- Le comresponderd a la AAG, conforme lo establecido en este
Contrato, calificar las obras e inversiones cuyos proyectos
defimtivos deban ser aprobados por dicha institucion, para lo

cual et Concesionario  deberd notilicarle, conforme se vayan

n,

ARt N Vo ., .
;éfwﬁ@g)pqcrto, con la especificacion de mon/lﬂ(z)ﬂ y motiv
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presentando, ¢l detafle de obras e inversiones que eibcluura’}.\%
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tifiquen las nuevas obras e inversiones a efectuarse. Para
eféctos de la aprobacién de la AAG se seguird el procedimiento
fijado en la cldusula duodécima de este Contrato. Unical y
exclusivamente, en caso que (i) la AAG, fuera de los Cas0os
previstos en este Contrato, requiriere del Concesionario la
ejecucién de nuevas obras e inversiones en el Aeropuerto, y/o
(i) cuando por mandato de normas internacionales y/o de
disposiciones técnicas obligatorias posteriores a la firma de este
Contrato las nuevas obras e inversiones sean de obligatoria
ejecucion  por parte del Concesionario, deberd la AAG de
comun acuerdo con el Concesionario fijar el mecanismo

compensatorio  correspondiente en caso de que é&ste  fuere

fundamentadamente requertdo por el Concesionario. Para ello,

las compensaciones se podréan viabilizar a través del pago al

PR

contado o a plazo de los wvalores correspondientes; de las

e e e - emirs

tarifas; de la extension del Plazo de la Concesion, o de otro

mecanismo definido de comun acuerdo, incluyendo pero sin

——

limitar la posibilidad de que la AAG en funcidén del interés

general pueda destinar los recursos del fondg para dicho efecto,

conforme lo determinado en & numero Diecisiete.tres. de este

Contrato. La ejecucién de las obras efectuadas por el
Concesionario  siempre  se  realizara bajo la  exclusiva
responsabilidad de él. Sin perjuicio de la posibilidad de usar
fos recursos del fondo, en ningin - caso el mecanismo
compensatorio  alterara el porcentaje del Aporte al TFondo

Fiduciario de Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de

Guayaquil, ‘que el Concesionario debe cancelar anualmente, es




-9.
/ )
sg/aiade el ngmero Siete.catorce. g continuacion del Siete.trece.
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?l 07 e la cliusula séptima del contrato de concesidn: sicte.catorce.
e HOERE

e

OR. Jorot Pno vernaza | RANSIFORMACION DE LA ACTUAL  TERMINAL
INTERNACIONAL Y DOMESTICA EN UN CENTRO DE
EXPOSICIONES Y CONVENCIONES.- Como patte de la

fase intermedia de la Ampliacion y Mejoras del AISB, y una
vez que haya concluido la fase inicial de la Ampliacion vy
Mejoras det AISB, el Concesionario debera transtormar la actual

Termmal - Internacional y  Doméstica en  un  Centro  de

Lxposiciones 'y Convenciones, conforme  las especificaciones
seiialadas en el documento técnico que de coman acuerdo el
Concesionario  y la AAG  determinen una vez iniciada la
operacion de la nueva Terminal Unificada que constiluye la
Fase [nicial de la Ampliacion y Mejoras del AISB. Paca dicha
translormacion, el Concesionario se obliga a invertir el monto
hecesario y suficiente en funcion de las caracteristicas de la
obra a ejecutarse, para el adecuado funcionamicnto de este tipo
de centro de servicios, el cual como inmueble deberd tener
similares estandares de calidad que la nueva terminal unificada.
Como  contrapresiaciéon el Concesionario  tendrd ol derecho a
explotar  comercialmente. el Centro  de Exposiciones vy
Convenciones dutante el Plazo de Concesion.. El Centro de
Ixposiciones vy Convenciones sera explotado en los términos
previstos  en la cliusula  décimo  tercera  del Contrato de
Concesion y en este Adendum, es decir, la explotacion se
desarroflard y  operard  dentro  del concepto  comercial |
aeroportuario, sin - embargo  se  considerard  como regulado e[\ﬂf\
N

@l que se perciba por concepto de canon, p%go pcri()di/() ¥
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u equivalente, y por lo tanto deberd cancelar el Concesionario

al Fideicomiso Nuevo Aeropuerto Internacional de Guayaquil,

conforme a la propuesta econdmica presentada  por el

Concesionario, el cincuenta coma veinticinco  por  ciento

(50,25%) de dichos ingresos. Para efectos del  documento

técnico referido en este namero, el Concesionario  debers

presentar dentro de un plazo no mayor a sesenta (60) diag

contados a partir del inicio de la Fase Intermedia el documento

técnico  que contenga las especificaciones  del  Centro  de

Exposiciones y Convenciones. Este documento debera ser

a}ﬁ)bado por la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil en un
plazo méximo de ftreinta (30) dias contados desde la
presentacion del documento técnico referido por parte del
Concesionario. En caso de que no se lograre un acuerdo entre
la AAG y el Concesionario respecto de las especificaciones que
debe tener el documento técnico a que se refiere este numeral,
las especificaciones seran provistas por la AAG al concesionario
dentro del término de cinco dias contados a partir de la
expiracion del plazo de sesenta dias contados desde el inicio de
la fase intermedia; especificaciones que deben ejecutarse por
parte del concesionario, y que por consiguiente  hacen
actualmente  exigible el cumplimiento de esta especifica
obligacién de notable impacto a favor de Guayaquil como
ciudad competitiva. Dos. ADENDUM A LA CLAUSULA
DECIMO SEPTIMA DEL CONTRATO DE CONCESION.-
Se sustituye el numero Diecisiete.tres. de la cliusula décimo

séptima_ del Contrato de Concesidn por el siguiente:

g@lttciires. FONDO FIDUCIARIO DE DESARROIAO
A% !
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1 NUEVO  AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
!
JUAYAQUIL (NALG): La AAG constituira un  fideicomiso
mercantil que se denominarda “Fondo Fiduciario de Desarrollo
del Nuevo Aeropuerto Internacional de Guayaquil” donde serdan
deposilados los recursos provenientes del porcentaje sefialado en
esta clausula  décimo  séptima  de  este  Contrato, bajo las
curacteristicas que establezca la AAG. Dicho Fondo tendra las
caracteristicas que establezca la AAG, entre las cuales podra
cslablecer la posibilidad de invertic los recursos que cxistiran en
obras ¢ inversiones que se requieran electuar en ¢l AISB, o cn
el area del nuevo aeropuerto internacional de Guayaquil que se
proyecta y que se encuentra en la zona conocida actualmente
como Daular, o que beneficien a estos -tal el caso de obras de
regencracion  urbana  en  los  sectores de influencia de  los
mismos- o a  sus  usuarios, sea  porque  no constituyan
obligaciones  del Concesionario  conforme los  términos  del
Contrato o porque se  convirtieron en  obligatorias por
disposiciones internacionales o de la autoridad aerondutica del
Ecuador en aplicacion de  disposiciones internacionales que
deben ser curaplidas en el pats. Para cste efecto se seguira el
procedimiento scfialado en el numeral Siete.uno.cinco. de este
Contrato, respecto a las nuevas obras ¢ inversiones. En
cualquier caso, las obras e inversiones que se efectien con
recursos  del  Fondo  Fiduciario de Desarrollo  del  Nuevo
Aeropuerto  Internacional de Guayaquil  deberan ser necesarias

pata ¢ Acropuerto y en tal sentido dichas obras ¢ inversiones

deberdn - ser autorizadas por el Directorio de la  Autoridad:

\"‘ . . . ~ ’
gropurivaria de Guayaquil, que se  fundamentard en




omendacién  de organismos o consultores en  materia
héeféportuaria. Durante el primer afio el Fondo Fiduciario de
Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de Guayaquil
podra rembolsar a la AAG las obras e inversiones efectuadas
fundadamente en el AISB o en el area del nuevo aeropuerto
internacional de Guayaquil que se encuentra en Ia zona:
conocida actualmente como Daular, ‘conforme los términos de
este numeral y del Siete.uno.cinco. de este Contrato.” Tres.
ADENDUM A LA CLAUSULA VIGESIMO TERCERA DEL
CONTRATO DE CONCESION.-Se sustituye el dltimo parrafo
del nimero Veintitrés.dos.dos. de la clausula vigésimo tercera
del Contrato de Concesién que dice “Este Comité se reunird
con la periodicidad sefialada en el parrafo anterior durante la
fase inicial y final de la Ampliacién y Mejoras del AISB, por
lo que no serd necesario que entre el periodo comprendido
desde la entrega recepcion de la fase inicial de la Ampliacién y
Mejoras del AISB y el inicio de la fase final este comité se
reﬁﬁa. Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Comité de
Construccion se reunirs, ademds, cuando sea necesario por las
nuevas obras e inversiones que se efectlien en el Aeropuerto”
se sustituye por el siguiente: “Este Comité se reunird con la
periodicidad sefialada en el parrafo anterior durante la fase
inicial, intermedia y final de la Ampliacién y Mejoras del
AISB, por lo que no serd necesario que entre el periodo
comprendido desde la entrega recepcion de la fase inicial de la
Ampliacion 'y Mejoras del AISB y el inicio de la [fase

intermedia este comité se retna, lo que se aplicard también

‘\
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fifcrmedia y el inicio de la fase final de la Ampliacion vy
Mejoras del AISB. Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente,
ci Comit¢ de Construccion se reunird, ademas, cuando sea
necesario por las nuevas obras ¢ inversiones que se efectien en
et Aeropuerto.” Cuatre.  ADENDUM AL NUMERO
VEINTITRES. TRES.UNO DEL CONTRATO DE
CONCESION.-  Se sustituye el texto que dice “Una  vez
producido el hecho sehalado en el parrato  anterior, el
Concesionario tendrd un plazo méaximo de seis (6) meses para
Hevar a cabo, con suma diligencia y cuidado, las mejoras
necesarias para recuperar el nivel de servicio “C” de IATA.”
Por el siguiente: “Una vez producido el hecho sefialado en el
parrato anterior, el Concesionario tendra un plazo maximo de
scis (6) meses para llevar a cabo, con suma diligencia vy
cuidado, las acciones en el siguiente orden: (Uno) medidas
de caracter operacional, como reduccién de tiempos de
servicios, etcétera; (Dos) en caso de que no mejore el nivel
ln nedida (Uno), debera efectuarse el reordenamiento
arquitectonico en las dreas afectadas; y, (Tres) si la medida
(Dos) no funciena, el Concesionario debera iniciar las
ampliaciones necesarias, Todas las  medidas estaran
destinadas a recuperar el nivel de servicio “C” de IATA. dentro
dél piazo miximo sefialado.” Las dos primeras medidas pueden
cjecutarse simultdneamente. Cinco. ADENDUM AL APENDICE
A DEL  CONTRATO DE CONCESION.- Afiadase  a

continuacion de la detinicion “Bases para la Precalificacion”, lu

oL . . . . )
sigulente: “Centro de Exposiciones y Convenciones.- Fg la%

i Rerminal  internacional vy doméstica /ﬁransferm { que




lu/de la terminacién de la fase intermedia de la  Ampliacién
y Mejoras del AISB, brindard los servicios comerciales de

Centro  de  Exposiciones y  Convenciones nacional e

internacionalmente.”.

CLAUSULA CUARTA: NIVEL DE SERVICIO.- Las partes
ratifican expresamente que el Concesionario deberd cumplir en
todo momento con el nivel de servicio [ATA “C”, conforme lo
determinado en el “Airport Development Referente Manual? de
la “Internacional Air Transport Association” (IATA por sus
siglas en inglés) que serd objeto de supervisién permanente por
parte de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, conforme lo
seflalado en el Conirato de Concesion. Para efectos de lo
seflalado anteriormente y sobre la base de la unificacién de las
terminales internacional y doméstica requerida por la AAG vy
aceptada por parte del Concesionario, el Anexo B se manticne
en sus conceptos técnicos generales y requisitos de calidad
minimos de los materiales, sin petjuicio de que las variables
para alcanzar el Nivel IATA “C” se ajustaran a los reales
requerimientos de tiempo y espacio que se determinen en el
futuro en la operacién de la Terminal unificada. En funcion de
lo sefalado, la AAG aprobara los Proyectos Definitivos de la
Terminal unificada y demds obras e inversiones que deben
efectuarse en las distintas fases de la Ampliacién y Mejoras
del AISB, en los correspondientes periodos, conforme ¢l
Contrato de Concesién y este Adendum. Y, para efectos de este

Adendum, los Proyectos Definitivos reemplazaran al Anexo B

una vez aprobados por la AAG. Las nuevas condiciones Y

especificaciones del Centro de Exposiciones y ConvenciW »

AN
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la vialidad externa serdn determinadas de comun acuerdo
;:ntrc et Conecesionario y la AAG una vez (que entre en
operacion la nueva Terminal unificada.—-—eeeemmmmmeooeeeeeeeon
CLAUSULA QUINTA: COMPENSACION E INVERSION.
Ay Como consecuencia de la aplicacion  de la normativa
iternacional  de  cardcter obligatorio y en atencion a la
unificacion  de  las  Terminales  Internacional y  Doméstica
requerida por la AAG, lo que significard un incremento  de

metros  cuadrados en  las areas de construccion, las  partes

declaran expresamente que el Concesionario, es decir, Terminal
Acroportuaria de Guayaquil S.A. TAGSA tiene el derecho a ser
compensado, a través de fos mecanismos previstos en el nimero
Siete.uno.cinco. del Contrato de Concesion y reformado en este
Adendum, por el incremento en metros cuadrados de la nueva
Terminal unificada que se encuentra construyendo en atencion a
la exigencia de la AAG. Sobre la base del reconocimiento
cxpreso precedente, dentro de un plazo no mayor a noventa
(90) dias contados a partir de Ia suscripcion de este Adendum,
la AAG y ¢l Concesionario deberan definir de comin acuerdo
el monto a compensar por la construccion de dichos metros

cuadrados vy ¢l o los mecanismos compensatorios que sc

AL aplicardn. Si no se llegare a un acuerdo sobre esta materia. la
\,/\ fam bl

iy .o . , . . ., .o
% partes acudiran, en primer termino, a la mediacion administrada,

y en defecto de ella al arbitraje previsto conlractualmente. Para
los  efectos  legales correspondientes el acuerdo  alcanzado

respecto a lo sefialado en el parrafo anterior, debera constar en
/h’ld M

Zal

un - acta de negociacion  que serd  suscrita por la Autc

.G"F-Lyz'n'ia de Guayaquil, la Muy Iluslre/Municipa




}zyaquil, en su  calidad de Garante Solidaria de las
obligaciones de la AAG; vy, el Concesionario. Previo a lo cual
deberd ser aprobado por el Directorio de la  AAG, el Concejo
Cantonal y la Junta de Accionistas, respectivamente; dichos
valores serdn debidamente sustentados y aprobados motivada vy
profesionalmente por la Fiscalizacién (IL.J. Ross-Consulsismica),
los técnicos o asesores contratados para este efecto y |Ia
Auditoria Tnterna de la AAG, todo bajo su responsabilidad; asi
como debera tener el informe de la procuraduria General del
Estado. B) De conformidad con lo establecido en la cldusula
Catorce.dos.dos la Concesionaria tenia el derecho para cobrar la
tarifa maxima de salida para pasajeros en vuelos domésticos
que se establecié en cuatro délares de los Estados Unidos de
América (US$4.00) desde el inicio de las operaciones, esto es
desde agosto del dos mil cuatro, sin embargo la Municipalidad
de Guayaquil consideré trascendental para los intereses del
Canton  Guayaquil; para consolidar el modelo de desarrollo
competitivo de la ciudad; en aras del bienestar material y social
de los vecinos del Cantén, de conformidad con el articulo once
numeral uno de la Codificacién de |a Ley Orgdnica de
Régimen Municipal (anterior articulo doce) y en funcién de
privilegiar la calidad del servicio a un menor costo asi como la
competitividad del AISB con relacién a otros Aeropuertos dél
Pais, y con el claro propésito de incentivar su uso sin afectar
la economia de los pasajeros nacionales, partiendo de que la
Municipalidad no persigue fines de lucro, se solicitd a la
Concg;ﬁs__if\)na'ria mantener dicha tarifa en dos délares de los

LY N /
53 (Unidos de América (US$2.00), lo cual fue aceptado %
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TAGSA, situacién que generd una disminucién en los INgresos
proyectados por la Concesionaria; lo cual es justo y juridico, en
funcion de no  alterar el equilibrio  econdmico del contrato,
compensar. Por ello la AAG procederda dentro  del plazo de
treinta dias a compensar la diferencia que corresponda en base

IS

a las cstadisticas oficiales de pasajeros obtenidas tanto de la

Concesionaria como de la DAC, lo que se procederd a realizar

de mapera mensual hasta cuando la Municipalidad y la AAG
decidan el correspondiente incremento.-----smmmmmmmccemmecomooeeeeoee.
CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA.- El presente Segundo  Adendum
tendra vigencia a partir de su suscripeidn y serd parle integrante
det Contrato de Concesién, conjuntamente con el Adendum sefalado
et el nomero Dos.dos, de este instrumento. Por lo tanto las partes
declaran expresamente que las restantes cldusulas del Contrato de
Concesion se mantienen inalterables, vigentes y plenamente eficaces.
Por lo tanto, en caso de contradiccion con otras cliusulas del
Contrato de Concesion, prevalecera este Adendum,-eeeeeee—memee o
CLAUSULA SEPTIMA: GASTOS.- Los gastos que genere cl
otorgamiento y perfeccionamiento de este Segundo  Adendum
seran de cuenta y cargo del Concesionario.-———ceee-mmmmmmmmoee .
CLAUSULA OCTAVA: DECLARACION.- La Municipalidad,
en su calidad de garante solidaria de las obligaciones asumidas
por parte de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, declara
cxpresamente que acepta todas y cada una de las declaraciones

y estipulaciones sefaladas en este Segundo Adendum. Por su

parte, el Concesionario y la  Autoridad Aeroportuaria  de.

Guayaquil declaran  expresamente que aceptan y se cncuentrgt

e
b
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iescon el contenido de las deciaracmneﬁy estipulac
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dggeritas en este instrumento, que fueron acordadas de mutuo

NSeNtmMIiento por [as partes OtOrGaANIES.—mm-mmesmmmmmommmmeeeeemees
CLAUSULA NOVENA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-
Forman parte integrante dcl mismo los siguientes documentos
habilitantes, que deben ser protocolizados junto con el presente
Contrato: Uno. Documentos que acreditan la representacion de los
intervinientes; Dos. Acta de Directorio de la AAG aprobando la
presente reforma del Contrato de Concesion; Tres. Acta de Junta
General de Accionistas de la Sociedad Concesionaria, por medio
de la cual autorizan al representante legal de la misma a suscribir
la presente reforma al Contrato de Concesion Yy a su vez aprueban
£xpresamente  su - contenido. Cuatro. Aprobacién — del Concejo
Cantonal de Guayaquil al contenido del presente adendum vy la
correspondiente autorizacién a los representantes de la Municipalidad |
de Guayaquil para suscribirlo. Cinco. Documentos en los cuales se
encuentran las recomendaciones de unificacién de las Operaciones
acteas nacionales e internacionales, emitidos por la IATA; vy, por
la- OACL Seis. Estudio técnico completo, pormenorizado de tla
observacion realizada en las auditorias técnicas-operativas, de la
unificacion de las operaciones adreas nacionales e internacionales
realizado por la Sociedad Concesionaria, - m--emeoemeemmm oo
Sirvase, Sefior Notario, incluir las demés clausulas de rigor para
la validez y perfeccionamiento del presente Segundo Adendum
al Contrato de Concesién. Firmado.- Firma: Abogado Fernando
Cisneros Velasquez.- Registro nimero ocho mil seiscientos treinta

y uno.- Hasta aqui la minuta y sus documentos habilitantes

e ?

ggggdos, que quedan elevadosa Escritura Pablica,----—oeow <
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ACHOTA CORRESPONDE A LA LSCRITURA DE SEGUNDO ADENDUM  AMPLIATORIO AL CONTRATO
(‘UN('I:}SIUN DL SERVICH) PUBLICO AEROPORTUARIO QUE CELEBRAN 1.A COMPANIA TERMINAL

AEEROPORTUARIA DI GUAYAQUIL S AL TAGSA. AUTURIDAD ABROPORTUARIA DE GUAYAQUIL-

4
L?

FUNDACION DE LA MUY ISTRE MUNICIPALIDAD  DFE GUAYAQUIL Y 1A MUY [LUSTRE
MUNICIPALIZAD DE GUAY -

/7 -14 -

/;/ representantes legales de cada una de las partes contratantes;

Acta de Junta General de Accionistas de la compafiia Terminal
Acroportuaria de Guayaquil S.A. Tagsa; Aprobacion del Concejo
Cantonal de Guayaquil; documentos en los cuales se encuentran las
recomendaciones “de  unificacion de  lag operaciones  aéreas
hacionales e internacionales, emitidos por la IATA y porla OACI;
Lstudio téenico; y, demas habilitantes.----ee-—-mmmemweeeo .
Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leida en clara
y alta voz, toda eslta escritura publica a los otorgantes, estos la
aprucban en todas ycada una de sus partes, se afirman, 1j\21tii‘":can

y la suscriben conmigo, el Notario, en un solo acto.-<f/"

por AUTORIDAD AEROPORTUARIA DL GUAYAQUIL-

FUNDACION DE LA MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
GUAYAQUIL

NICOLAS ROMERO SANGSTIER
GERENTE GENERAL

C.C. 0903243426

CERT. VOT, «o- 06353

R.U.C. 099 217961 9001

por TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA

",
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C.C. 0907ce2s-5 s ot e Crpveenaa ¢

CRT. VOT. ££- Q4% [T Fan '

YL =15 et

EZEQUIEL BARRENECHEA
VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
PASAPORTE. 21496064N

R.U.C. 099 233675 7001

por MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

<«

JAIMEANEBOT SAADI
ALCALDE DE GUAYAQUIL
C.C. 090335468-6

CERT. VOT.I

, ﬁ?i*‘EﬁAZ ‘
PROCURADOR SINDICO MUNICIPAL
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g& ante mi, y en fe de ello confiero este SEGUNDO
TESTIMONIO, en treinta y ocho foja Gtil, que sello vy
firmo en la ciudad de Guayaquil, a Jos diecinueve dias

del mes de aAbril ] dosymil seis.—’U

DR. JORGEENG VERNAZA
NOTARIO X4
CAN G L GJAYAZLIL

DOY FE: Que en esta fecha y al margen de la escritura de CONTRATO
DE CONCESION A FAVOR DE 1A COMPANIA TERMINAL AEROPORTUARIA DE
GUAYAQUIT, S.A. TAGSA QUE HACE LA AUTORIDAD AFERCPORTUARIA DFE
GUAYAQUIL.— FUNDACION DE LA MUY TLUSTRE MUNICIPALIDAD DE
GUAYAQUTL, autorizada por el infrascrito, el 27 de Febrero del
2004, tomé nota de la escritura de SEGUNDO ADENDUM AMPLIATORTIO AL
[ o CONTRATO DE CONCESION DEL SERVICIO PUBLICO AFROPORTUARIO QUE
o i o CELEBRAN 1A COMPANIA TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A.

TAGSA, AUTORIDAD AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL..~ FUNDACION DE LA MUY

DE GUAYAQUIL, & que se refiere el presente i i uayaguil,
19 de abril del 2006.~I"-
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DR. JORGE PINO VE“NAZA
NOTARIO X!
CANIUN CUAYALLIL






